

بسم الله الرحمن الرحيم



الرقم : ١١٤٩١ / ١١/٢٦

التاريخ : ٢٢ ذو الحجة، ١٤٤٢ هـ

الموافق : ١ آب، ٢٠٢١ م

السادة شركات مقدمي خدمات الدفع بالهاتف النقال

الموضوع: ترقية البنية التحتية لنظام البدالة الوطنية (JoMoPay)
لمعيار ISO 20022

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم (٦٤٤٤/٣/٢٦) تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ بخصوص إلزامية مقدمي خدمات الدفع بالهاتف النقال بتحديث وترقية الأنظمة الداخلية لتتناسب مع البنية التحتية ومعيار ال (ISO 20022)، وعليه تقرر تمديد مهلة إتمام تحديث وترقية الأنظمة الداخلية لتتناسب مع البنية التحتية ومعيار ال (ISO 20022) وفق خطة عمل المشروع مع مدير النظام (الشركة الأردنية لإدارة أنظمة الدفع والتفاس) وحسب المراحل والتواريخ الواردة أدناه:

المرحلة	في موعد أقصاه
١- الإنتهاء من الفحوصات مع مدير النظام لغايات الإطلاق الأولي (Certification)	٢٠٢١/٩/٣٠
٢- الإطلاق الأولي (Pilot)	٢٠٢١/١٠/٢٧-٢٠٢١/١٠/١
٣- الإطلاق الفعلي (Live)	٢٠٢١/١٠/٢٨

و سيتم المتابعة عند انتهاء كل مرحلة و تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية في حال التخلف عن إتمام المراحل المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز